PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL

RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERLA-MG			**VALOR DA OBRA:**		**R$ 124.026,37**			**DATA:01/04/2024**		
OBRA:CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE QUARTEL SÃO JOÃO			**LOCAL: RRUA DORES DO INDAIA - S/N -**					**PRAZO DA OBRA: 02 MÊS**		
				MÊS 1	**MÊS 2**					
1	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**	Físico %	5,97%	100,00%						
		Financeiro	R$ 7.401,53	R$ 7.401,53						
2	**DEMOLIÇÕES**	Físico %	2,30%	100,00%						
		Financeiro	R$ 2.848,53	R$ 2.848,53						
3	**TRABALHOS EM TERRA (TERRAPLANAGEM E ESTRUTURAL)**	Físico %	9,85%	100,00%						
		Financeiro	R$ 12.219,70	R$ 12.219,70						
4	**ALVENARIA, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTO**	Físico %	23,28%	20,00%	80,00%					
		Financeiro	R$ 28.872,77	R$ 5.774,55	R$ 23.098,22					
5	**PISO, ACESSIBIDADE E URBANISMO**	Físico %	33,90%	10,00%	90,00%					
		Financeiro	R$ 42.050,55	R$ 4.205,05	R$ 37.845,49					
6	**INSTALÇÕES ELÉTRICA**	Físico %	21,90%	30,00%	70,00%					
		Financeiro	R$ 27.158,87	R$ 8.147,66	R$ 19.011,21					
6	**LIMPEZA GERAL**	Físico %	2,80%		100,00%					
		Financeiro	R$ 3.474,42		R$ 3.474,42					
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	32,73%	67,27%					
		Financeiro	**R$ 124.026,37**	**R$ 40.597,03**	**R$ 83.429,34**					

LEONEL CESAR DE OLIVEIRA:07460858692 Assinado de forma digital por LEONEL CESAR DE OLIVEIRA:07460858692 Dados: 2025.04.14 09:15:43 -03'00'

LEONEL CESAR DE OLIVEIRA
Carimbo e assinatura do Engenheiro Responsável

GASPAR CARLOS FILHO:88741648668 Assinado de forma digital por GASPAR CARLOS FILHO:88741648668 Dados: 2025.04.14 09:16:12 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - MG - GASPAR CARLOS FILHO

CREA 256.330/D

Observações: