CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma
N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
56000004771/2025 1039.990/2025 GASPAR CARLOS FILHO 2320 - MORADIA DIGNA AGCAO 00TI - APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE 09/12/2025
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL QUARTEL GERAL/MG BAIRRO ANA FERREIRA DA COSTA PROVISAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL/MG
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |
—|la|lo|s|lvw|lo|[~|lo|la|2|S|¥|2|F|L|L(E(2(2(8
313 3|3 33 33 3 3 3 35 3 3 3 3 5 5 5 5
33|85/ 3|85 3|88 5|8 8535|858 3|8.8.3
s 1/ 2 3/ 4 5/ 6, 7,8 9/10 11/12 13/14 15,16 17 /18 19,20 21/22 23 /24 25/ 26 27 28 29 30 3132 3334 35 36 37 3839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serédo ( do por )
1 |Administrag&o Local A administracéo local sera proporcional a execugcdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Preliminares 1
3 |Locagdo de Obra 1111222333 |4/4|4|5|5|/5|6|6|6|7|7|7
4 |Fundagbes e Contengbes 1111212233 |3/ 4,4/ 4|5|5|5|6|6|6|7|7|7
5 |Supraestrutura 111122233 |3|4|4/,4,5|5|5|6|6|6|7|7|7
6 |Paredes e Painéis 1111222 3|3|3|4|4,4,5|(5|5|/6|6|6|7|7|7
7  |Cobertura e Protegbes 111122233 |3|4|4/,4, 5|5|5|6|6|6|7|7|7
8  |Revestimentos 111122233 |3|4|4/,4,5|(5|5|6|6|6|7|7|7
9  |Pavimentagdes 8/8/8|8|9|9|9|9|10/10/10|10| 11| 11]11|11]12|12]|12|12
10 |Instalagdes 8/8(8|(8|9/9|,9|9(10(10{10[10| 1111|1111 |12|12|12|12
11 |Complementagdes 111122233 |3|4|4/,4,5|5|5|6|6|6|7|7|7
12 |Acessibilidade 171
13 |Rede de AbastecimentodeAgua || 1 | 1 | 1| 1| 1] 2| 2| 2|2|2|3|3|3|[3|3|4|4|4|4]|4
14  |Rede Coletorade EsgotoSanitari| | 1 | 1 | 1| 11| 2|2 |2|2|2|3|[3|3|3|3|4|4|4|4]|4
15 |Rede de Distribuigo de Energial | 9 | 9 | 9| 9| 9 |10 10| 10| 10| 10| 11| 11| 11| 11| 11|12]|12|12]| 12|12
16  |Pavimentagéo de Vias 5/5|5|5/5|6|6,6|6|6|7|7|7|7,7|8|8|8|8|38
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
parcela % 8,02% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
R$ 236.392,49 324.165,87 324.165,87 324.165,87 324.165,87 324.165,87 324.165,87 153.364,33 153.364,33 153.364,33 153.364,33 153.364,33
Acumulado % 8,02% 19,01% 30,01% 41,00% 52,00% 62,99% 73,99% 79,19% 84,39% 89,60% 94,80% 100,00%
R$ 236.392,49 560.558,35 884.724,22 1.208.890,08 1.533.055,95 1.857.221,82 2.181.387,68 2.334.752,01 2.488.116,34 2.641.480,67 2.794.845,00 2.948.209,33
Cronograma Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24
parcela % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ - - - - - - - - - - - -
Acumulado % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
R$ 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33 2.948.209,33
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