



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

CFR - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUAR	CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL

Item Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1, CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO INTERE	154.541,89	% Período:	18,60%	56,47%	24,93%									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	7.758,55	% Período:	100,00%											
1.2. LOCAÇÃO DO OBRA	1.158,51	% Período:	100,00%											
1.3. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	19.835,09	% Período:	100,00%											
1.4. SUPRAESTRUTURA	12.769,11	% Período:		100,00%										
1.5. PAREDES E PAINÉIS	22.039,36	% Período:		100,00%										
1.6. COBERTURA E PROTEÇÕES	32.171,42	% Período:		100,00%										
1.7. REVESTIMENTOS	20.288,79	% Período:		100,00%										
1.8. PAVIMENTAÇÕES	14.154,51	% Período:			100,00%									
1.9. INSTALAÇÕES	23.797,39	% Período:			100,00%									
1.10. COMPLEMENTAÇÕES	569,16	% Período:			100,00%									
2,	-	% Período:												
Total: R\$ 154.541,89		%:	18,60%	56,47%	24,93%									
		R	28.752,15	87.268,68	38.521,06									
		Contrapartida:	-	-	-									
		Outros:	-	-	-									
		Investime	28.752,15	87.268,68	38.521,06									
		%:	18,60%	75,07%	100,00%									
		R	28.752,15	116.020,83	154.541,89									
		Contrapartida:	-	-	-									
		Outros:	-	-	-									
		Investime	28.752,15	116.020,83	154.541,89									
		Administração Local:												

QUARTEL GERAL/MG

Local

Responsável Técnico

Nome:
LEONEL
CESAR

Assinatura:

data: 3 de fevereiro de 2026

CREA/CAU: 256.330/D

Data

ART/RRT: ----