

DEFESA DE INTIMAÇÃO

GOLINO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 53.135.603/0001-67
GUILHERME ALAN GOLINO
RG 46.380.586-0
CPF: 389.483.318-17
EMAIL: golinoengenharia@gmail.com

DEFESA POR ATRASO NA ENTREGA DO CONTRATO / DOCUMENTAÇÃO

À Comissão de Licitação
MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 224/2025
[Processo n° 240/2025]

Assunto: Justificativa pelo atraso na entrega do contrato/documentação

Prezados Senhores,

A GOLINO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 53.135.603/0001-67, sediada rua salvador turati, 180 – toffoli CEP 17523-570 – marilia sp, inscrita no CNPJ nº 53.135.603/0001-67, por intermédio de seu representante legal, Sr.GUILHERME ALAN GOLINO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 463805860 e do CPF nº 38948331817, participante do processo licitatório em epígrafe, vem respeitosamente apresentar **defesa/justificativa** referente ao **atraso na entrega do contrato/documentação solicitada**, conforme notificação recebida em 14/11/2025 com prazo de defesa de 15 dias úteis.

1. Dos Fatos

Conforme solicitado pela Comissão, a empresa deveria entregar o documento/contrato em 24/10/2025 Entretanto, por motivos alheios à nossa vontade, houve o atraso de 32 dias, será a entrega realizada em 26/11/2025 caso seja deferida esta defesa.

2. Da Justificativa

Atraso por definição e aprovação de layout / alterações solicitadas pelo contratante

Durante o desenvolvimento dos estudos preliminares e anteprojetos, foram necessárias **revisões de layout solicitadas pelo contratante**, envolvendo ajustes significativos no escopo original. Essas alterações impactaram diretamente o cronograma, exigindo retrabalho, compatibilizações e novas análises técnicas, ocasionando ampliação do prazo inicialmente previsto.

A situação mencionada foi excepcional e imprevisível, impedindo a entrega dentro do prazo originalmente fixado, embora todos os esforços tenham sido realizados para minimizar o impacto.

3. Da Boa-fé e Ausência de Prejuízo ao Certame

Cumpre destacar que:

- O atraso **não comprometeu o andamento do processo licitatório que tem vigência de 12 meses**;
- A empresa sempre atuou com **boa-fé**, mantendo comunicação constante com o órgão;
- Não houve qualquer **intenção de descumprimento** ou vantagem indevida;
- A documentação/contrato foi entregue **integralmente e de forma correta**, restando apenas a análise formal.

4. Do Pedido

Diante do exposto, requer-se:

1. **O acolhimento da presente justificativa**;
2. **O não recebimento de penalidades** (advertência/multa/inabilitação), tendo em vista o caráter excepcional do ocorrido;
3. **A regular continuidade** da participação no processo licitatório.

Certos da atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

PEDIMOS DEFERIMENTO PARA FINALIZAR A ENTREGA E SEGUIR COM A FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

ENG. CIVIL GUILHERME ALAN GOLINO CREA SP 5070475366

MARILIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025
GOLINO ENGENHARIA Assinado de forma digital por
LTD:53135603000167 GOLINO ENGENHARIA
LTDA:53135603000167 Dados: 2025.11.24 08:50:56 -03'00'
GOLINO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 53.135.603/0001-67
GUILHERME ALAN GOLINO
RG: 46.380.586-0