



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094129-20	960326	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUART	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL GUILHERME CAMPOS ABR	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL GUILHERME CAMPOS ABREU COSTA

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094129-20	960326	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUART	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL GUILHERME CAMPOS ABR	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL GUILHERME CAMPOS ABREU COSTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 412.237,01															
Período:	%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
	Repasse:			76.841,00	76.841,00	76.841,00	76.841,00	76.841,00							
	Contrapartida:			5.606,40	5.606,40	5.606,41	5.606,40	5.606,40							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			82.447,40	82.447,40	82.447,41	82.447,40	82.447,40							
	%			20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
	Repasse:			76.841,00	153.682,00	230.523,00	307.364,00	384.205,00							
	Contrapartida:			5.606,40	11.212,80	16.819,21	22.425,61	28.032,01							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			82.447,40	164.894,80	247.342,21	329.789,61	412.237,01							

QUARTEL GERAL
Local
segunda-feira, 23 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIONEY RICARDO OLIVEIRA
CREA/CAU: 103478-2
ART/RRT: 15088392